

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Красная шапочка"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

"Оптимизация процесса подготовки портфолио педагогов ДОУ"

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П. начальник управления образования администрации
Осинниковского городского округа

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1.Отсутствие банка данных о педагогах и постоянного перечня запрашиваемой информации.		
Процесс:	сбор информации для подготовки портфолио педагогов ДОУ		2.Большие затраты времени для поиска необходимой информации.		
Границы процесса:	от сбора необходимой информации о педагогах ДОУ до систематизации портфолио и загрузки документов в облачное хранилище файлов.		3.Отсутствие ответственного за формирование банка данных о педагогах, за своевременную актуализацию информации.		
Руководитель проекта:	заведующий Л.В. Белоусова		4.Нарушение сроков предоставления информации потребителям.		
Команда проекта:	Г.Ю. Максименко - специалист по кадрам; Е.С. Андреева - старший воспитатель; А.В. Попова - воспитатель.		5. Низкое качество предоставления информации		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени формирования-портфолио педагогов	120 минут/ 230 минут	20 минут/30 минут	1. Согласование паспорта лин-проекта	02.11.2020 г.	06.11.2020 г.
			2. Картирование текущего состояния	09.11.2020 г.	20.11.2020 г.
			3. Анализ проблем и потерь	23.11.2020 г.	25.11.2020 г.
			4. Составление карты целевого состояния	25.11.2020 г	01.12.2020 г.
			5. Разработка плана мероприятий	01.12.2020 г.	03.12.2020 г.
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	04.12.2020 г	04.12.2020 г
			7. Внедрение улучшений	07.12.2020 г	11.01.2021 г
			8. Мониторинг результатов	11.01.2021 г	29.01.2021 г
			9. Закрытие лин-проекта	01.02.2021 г	05.02.2021 г
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	05.02.2021г	05.05.2021 г
Эффекты:	<input type="checkbox"/> Сокращение длительности поиска запрашиваемой информации с целью рационального использования учебного времени педагогов. <input type="checkbox"/> Удовлетворение запросов родителей в повышении качества образовательных услуг. <input type="checkbox"/> Оперативное предоставление необходимой информации о педагогах ДОУ.				

Почта для паспортов: laky3008@yandex.ru