

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Красная шапочка"**

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайте учреждения»**

наименование проекта

**УТВЕРЖДАЮ:**

Цибина Н.П. начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа

ф.и.о, должность заказчика лин-проекта

Цибина Н.П.

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Начальник управления образования Н.П. Цибина		1. Длительный процесс подготовки информации		
Процесс:	подготовка и размещение информации на сайте Учреждения		2. Предоставление информации на бумажном носителе		
Границы процесса:	от подготовки необходимой информации до размещения её на сайте Учреждения		3. Отсутствие единого стиля оформления информации.		
Руководитель проекта:	Заведующий МБДОУ Детского сада № 34 Белоусова Л.В.		4. Несвоевременное размещение информации. Занятость работника.		
Команда проекта:	Старший воспитатель Андреева Е.С., воспитатель Колыванова О.В.		5. Отсутствие ответственного работника за размещение информации на сайте		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение временных затрат на подготовку и размещение информации для сайта учреждения	108 мин – 200 мин	48 мин – 85 мин	1. Согласование паспорта лин-проекта	6/1/2021	6/7/2021
			2. Картирование текущего состояния	6/8/2021	6/25/2021
			3. Анализ проблем и потерь	6/28/2021	6/30/2021
			4. Составление карты целевого состояния	7/1/2021	7/7/2021
			5. Разработка плана мероприятий	7/8/2021	7/12/2021
Эффекты:	<b>Для родителей:</b> 1. Получение полной, качественной информации о работе ДОУ. <b>Для работников:</b> 1. Сокращение временных потерь. <b>Для учреждения:</b> 1. Передача информации в соответствии с требованиями. 2. Своевременное размещение актуальной информации.		6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	7/13/2021	7/13/2021
			7. Внедрение улучшений	7/14/2021	8/14/2021
			8. Мониторинг результатов	8/16/2021	9/3/2021
			9. Закрытие лин-проекта	9/6/2021	9/8/2021
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	09.09.2021.	11/9/2021

Почта для паспортов: [laky3008@yandex.ru](mailto:laky3008@yandex.ru)