

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Красная шапочка"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

■ «Оптимизация процесса визуализации и навигации в ДОУ»

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:
Цибина Н.П.,
начальник
управления
образования АОГО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Цибина Н.П., начальник управления образования АОГО		1. Отсутствие указателей направление движений.		
Процесс:	оптимизация временных затрат родителей (законных представителей) обучающихся при поиске нужных помещений в ДОУ .		2. Отсутствие схемы передвижения по первому и второму этажу ДОУ.		
Границы процесса:	от создание творческой группы по разработке проекта до создания процесса визуализации и навигации в ДОУ.		3. На кабинетах нет дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет)		
Руководитель проекта:	Белоусова Л.В., заведующий МБДОУ Детского сада № 34		4. Нерациональный расход времени родителей (законных представителей) обучающихся и посетителей ДОУ при поиске нужных помещений.		
Команда проекта:	Е.С. Андреева - старший воспитатель; С.Ю. Ример - воспитатель; Гусева И.Е.- воспитатель.				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Уменьшение времени у родителей (Законных представителей) и посетителей при поиске нужных помещений в ДОУ.	14/22 минуты	7 /9 минут	1. Согласование паспорта лин-проекта	2/1/2023	2/3/2023
			2. Картирование текущего состояния	2/6/2023	2/17/2023
			3. Анализ проблем и потерь	2/20/2023	2/24/2023
			4. Составление карты целевого состояния	27.02..2023	3/3/2023
			5. Разработка плана мероприятий	3/6/2023	3/10/2023
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	3/13/2023	
			7. Внедрение улучшений	3/14/2023	3/31/2023
			8. Мониторинг результатов	03.04..2023	4/21/2023
			9. Закрытие лин-проекта	4/24/2023	
Эффекты:	1. Исключение лишних действий родителей (законных представителей) обучающихся и посетителей при поиске нужных помещений . 2. Сокращение временных затрат родителей (законных				

**представителей)обучающихся и
посетителей на поиск нужного
кабинетв**

10. Мониторинг стабильности
достигнутых результатов

25.04..2023

6/26/2023

