

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Красная шапочка"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

■ «Сокращение временных затрат при организации культурно-гигиенических процедур в режимных моментах детей дошкольного возраста»

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:
Цибина Н.П.,
начальник
управления
образования АОГО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Цибина Н.П., начальник управления образования АОГО		1. Большое количество воспитанников. Отсутствие дисциплины		
Процесс:	оптимизация временных затрат при организации культурно-гигиенических процедур		2. Отсутствие визуализации алгоритма действий мытья рук.		
Границы процесса:	от входа детей в умывальную комнату до посадки за стол		3. Дети некачественно моют руки (не намыливают мылом или после того, как намылили сразу смывают пену, не до конца смывают мыло, не вытирают руки полотенцем)		
Руководитель проекта:	Белоусова Л.В., заведующий МБДОУ Детского сада № 34		4. Нет единых требований к процессу мытья рук у педагогов и родителей воспитанников.		
Команда проекта:	Е.С. Андреева - старший воспитатель; С.Ю. Ример - воспитатель; Гусева И.Е. - воспитатель.		5. Большой расход воды.		
			6. Длительный процесс умывания.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени, затраченного на мытье рук	117/130 секунд на одного ребенка	30/51 секунд на одного ребенка	1. Согласование паспорта лин-проекта	10/3/2022	10/5/2022
			2. Картирование текщего состояния	10/6/2022	10/19/2022
			3. Анализ проблем и потерь	10/20/2022	10/26/2022
			4. Составление карты целевого состояния	27.10..2022	11/2/2022
			5. Разработка плана мероприятий	11/3/2022	11/9/2022
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	11/10/2022	
			7. Внедрение улучшений	11/11/2022	11/30/2022
			8. Мониторинг результатов	01.12..2022	12/21/2020
			9. Закрытие лин-проекта	12/22/2022	
Эффекты:	1.Повышение эффективности качества организации культурно-гигиенических процедур. 2.Формирование у обучающихся навыков правильного мытья рук с целью сохранения здоровья детей дошкольного возраста и				

использования полученных навыков в быту. 3. Развитие способностей детей в определении последовательности выполнения действий с помощью символов (алгоритмов)

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов

23.12..2022

2/23/2023

