

## СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

## Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Красная шапочка"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

■ "Сокращение времени на организацию одевания и раздевания детей дошкольного возраста в ДОУ "

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:  
Цибина Н.П.,  
начальник  
управления  
образования АОГО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Цибина Н.П., начальник управления образования АОГО		1. Большое количество воспитанников.		
Процесс:	оптимизация времени проведения режимных моментов (одевание и раздевание)		2. Низкая ориентировка детей в своем шкафчике для одевания		
Границы процесса:	от выхода детей в приемную до выхода на прогулку из здания		3. У воспитанников нет интереса и стремления к самостоятельности.		
Руководитель проекта:	Белоусова Л.В., заведующий МБДОУ Детского сада № 34		4. У детей не сформированы навыки одеваться самостоятельно		
Команда проекта:	Е.С. Андреева - старший воспитатель; А.В. Попова - воспитатель; Злобина Е.А. - воспитатель.		5. Отсутствие визуализации алгоритма одевания (одевания)		
			6. Нет единых требований к процессу одевания(раздевания) у педагогов и родителей воспитанников.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени, затраченного на одевание и раздевание	37 /45 минут	20/25 минут	1. Согласование паспорта лин-проекта	2/1/2022	2/4/2022
			2. Картирование текущего состояния	2/7/2022	2/18/2022
			3. Анализ проблем и потерь	2/21/2022	2/25/2022
			4. Составление карты целевого состояния	2/28/2022	3/4/2022
			5. Разработка плана мероприятий	3/7/2022	3/11/2022
Эффекты:	1.Повышение эффективности качества проведения режимных моментов (одевание и раздевание детей). 2.Формирование самостоятельности детей в процессе одевания и раздевания. 3.Повышение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.		6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	3/14/2022	
			7. Внедрение улучшений	3/15/2022	3/31/2022
			8. Мониторинг результатов	4/1/2022	4/22/2020
			9. Закрытие лин-проекта	4/25/2022	
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	4/26/2022	6/30/2022



