

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Красная шапочка"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

■ «Оптимизация процесса организации дежурств в подготовительной группе»

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:
Цибина Н.П.,
начальник
управления
образования АОГО

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Цибина Н.П., начальник управления образования АОГО		1. Нерациональный расход времени во время дежурства, затягивание времени начала следующего вида деятельности детей и воспитателя		
Процесс:	Организация воспитателем дежурства детей		2. Трудности детей в планировании и анализе своей деятельности		
Границы процесса:	от момента получения детьми задания до момента завершения анализа выполнения запланированных дел		3. Отсутствие визуализации действий детей		
Руководитель проекта:	Е.С. Андреева - старший воспитатель;		4. Трудности у детей в определении последовательности выполнения заданий		
Команда проекта:	И.Е. Гусева - воспитатель; С.Ю. Ример - воспитатель.				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
сокращение времени процесса организации дежурств детьми	20/30 минуты	8/10 минут	1. Согласование паспорта лин-проекта	4/3/2023	4/5/2023
			2. Картирование текущего состояния	4/6/2023	4/19/2023
			3. Анализ проблем и потерь	4/20/2023	4/26/2023
			4. Составление карты целевого состояния	27.04..2023	5/3/2023
			5. Разработка плана мероприятий	5/4/2023	5/11/2023
Эффекты:	1. Повышение эффективности деятельности дошкольников в планировании и оценке результатов деятельности в течение дня 2. Развитие способности детей в определении последовательности		6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	5/12/2023	
			7. Внедрение улучшений	5/15/2023	5/26/2023
			8. Мониторинг результатов	29.05..2023	6/16/2023
			9. Закрытие лин-проекта	6/19/2023	

**выполнения заданий с
помощью символов
(алгоритмов).**

10. Мониторинг стабильности
достигнутых результатов

20.06..2023

8/21/2023

