

## СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад № 34 "Красная шапочка"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

## ■ «Оптимизация просмотра праздничных мероприятий в ДОУ»

наименование проекта

## УТВЕРЖДАЮ:

Цибина Н.П. начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа

фио, должность заказчика лин-проекта

Цибина Н.П.

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина		1. Занятость потребителей услуги в часы проведения праздничных мероприятий		
Процесс:	просмотр праздничных мероприятий		2. Временные потери при согласовании с родителями даты и времени проведения праздничных мероприятий.		
Границы процесса:	от составления плана проведения праздничных мероприятий на учебный год до размещения видеоматериала в интернет - пространстве.		3. Временные потери в работе персонала учреждения		
Руководитель проекта:	Белоусова Л.В., заведующий МБДОУ Детского сада № 34		4. Ограничения в посещении праздничных мероприятий (требования к антитеррористической безопасности)		
Команда проекта:	С. Андреева - старший воспитатель; И.Ю. Титова-музыкальный руководитель; С.Ю. Риммер - воспитатель.				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение временных затрат родителей на просмотр праздничных мероприятий.	86/ 197 минуты	41/52 минуты	1. Согласование паспорта лин-проекта	4/1/2022	4/7/2022
			2. Картирование текущего состояния	4/8/2022	4/22/2022
			3. Анализ проблем и потерь	4/25/2022	4/27/2022
			4. Составление карты целевого состояния	4/28/2022	5/3/2022
			5. Разработка плана мероприятий	5/4/2022	5/6/2022
Эффекты:	1. Сокращение временных затрат для образовательной организации и родителей. 2. Увеличение количества потребителей услуги. 3. Экономия времени на информирование родителей. 4. Повышение активности и включенность родителей в образовательную деятельность ДОУ. 5. Демонстрация текстовых, видео- и фотоматериалов.		6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	5/10/2022	5/10/2022
			7. Внедрение улучшений	5/11/2022	6/10/2022
			8. Мониторинг результатов	6/13/2022	6/30/2022
			9. Закрытие лин-проекта	7/1/2022	

		<b>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов</b>	04.07.2022.	9/5/2022
--	--	--	-------------	----------

